


<令和7年度 都市交通マスタープラン策定までのスケジュール>



		R7年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
協議会等	委員会 ★			★					★	★			★	
	幹事会 ☆		☆			☆		☆		☆			☆	
	関係者ヒア ※適時実施		—————				—————							
MP策定	MP作成方針・骨子案 1. 都市交通マスタープランとは 2. 都市圏交通の現状と将来の見通し 3. 都市圏の将来像 4. 将来の交通体系の考え方 5. 将来交通計画（整備方針・提案施策） 6. 今後の取り組み	—————▶												
	MP素案			—————▶										
	MP最終案													—————▶
現況分析	現行都市交通マスタープラン振り返り	—————▶												
	都市圏交通の現状と課題	—————▶												
	都市圏の将来像	—————▶												
将来予測	幹線道路網計画の検討（提案施策）		—————▶											
	公共交通網計画の検討（提案施策）		—————▶											
	需要予測		—————▶											

今回

- MP作成方針・骨子案
- 需要予測

次回予定

- MP素案
- 提案施策検討案
- MP素案
- 提案施策検討案

- パブコメ報告
- MP最終案

パブコメ

マスタープラン策定